

Projekteckpunkte

Die Projektspezifischen Eckpunkte stellen jeden einzelnen Arbeitsschritt eines Projektes dar

Funktionen:

- Anzeige einer Liste aller in diesem Projekt aktiven Projekteckpunkte
- Anzeige einer detaillierten Beschreibung eines Projekteckpunktes durch Klicken auf die Nummer oder den Namen
- In der Detailansicht der Projekteckpunkte werden Detaildaten und angewendete Standards angegeben
- Eckpunkte können deaktiviert (=ausgeblendet) werden, sie erscheinen dann nichtmehr in der Checkliste und Landkarte der Teamsitzungen
- Aus bestehenden Funktionen Aktiv/Inaktiv Profile auf bestehende Projekte übertragen werden
- Der Aufwand und die unterstützenden Rollen können bei Projekteckpunkte editiert werden

Für Details und zusätzliche Informationen klicken sie auf den Eckpunktnamen



NR. ↕	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	DURCHFÜHRUNGSVER.	PHASE ↕	AKTIV	CHECKLISTE
1	Beschaffungskonzept NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen	Assistenz	Akquisitionsphase	☒	 Checkliste
2	Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☐	
3	Ausschreibung der Gewerke erfolgt	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☒	 Checkliste

Stellt dar, ob Eckpunkte Aktiv oder Inaktiv gesetzt sind



Detailansicht

Drucken der Eckpunkt details

Seite drucken

Speichern

Abbrechen

BASISDATEN

Nr. *

1

Eckpunktbezeichnung *

Beschaffungskonzept NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen

TEAMS/UNTERSTÜTZENDE ROLLEN

Bitte Rolle wählen

0.00

Stunden

Hinzufügen

Funktion	Beschreibung
Projektspezifische Eckpunkte	• Anlegen eines projektspezifischen Eckpunktes, der keine Auswirkung auf andere Projekte hat • Spezialfälle können über die Funktion in PROPLAN abgebildet werden
Eckpunkte mit Input und Output Ausgabe	• Eckpunkte werden in Input, Prozessschritt / Aktivitäten und Output untergliedert. • Durch die Möglichkeit des Inputs und Outputs können die Eckpunkte miteinander verbunden werden. • Im Projekteckpunkt können auch die Statuswerte wie Ampelstatus, Enddatum und Ausführungsdauer eingepflegt und verändert werden
Duplikat eines Eckpunktes erstellen	• Eckpunkte können dupliziert werden • Durch die Erstellung eines Duplikats können die Inhalte einfach und ohne großen zeitlichen Aufwand übernommen werden

Editierung von Projekteckpunkten	- Die im Projekttyp definierten Mastereckpunkte können für Sonderfälle in einem ausgewählten Projekt editiert werden - Projektspezifische Anpassungen werden für ein Projekt vorgenommen, ohne den Gesamtprozess in den Mastereckpunkten abzuändern
Verantwortung eines Eckpunkts als Benutzer	- Die Durchführung wird um einen verantwortlichen Benutzer ergänzt - Im Eckpunkt wird neben der Rolle auch der entsprechende Verantwortliche angezeigt
Excel Export der Projekteckpunkte	Der Excel-Export ermöglicht dem Benutzer, alle Projekteckpunkte aus PROPLAN zu exportieren

Projektspezifische Eckpunkte

Pronux
?
⚙️
🔌
de en it fr

Neuen Projekteckpunkt anlegen
Zurück

NR. ↕	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	DURCHFÜHRUNGSVER	PHASE ↕	AKTIV	CHECKLISTE
1	Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistung	Assistenz	Akquisitionsphase	☐	Checkliste
2	Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☐	Checkliste

Eckpunkte mit Input und Output Ausgabe

Pronux
?
⚙️
🔌
de en it fr

ABS/NBS Karlsruhe-Basel StA

PORTFOLIO

- Projekte
- ToDo Liste
- Management Cockpit
- Kritische Änderungen
- Multi Projekt Cockpit

PROJEKT

- Checkliste
- Management Summary
- Gantt-Diagramm
- Landkarte
- Projekteckpunkte**
- Projekt-daten
- Projekt Cockpit
- Dokumentenliste
- Projektablaufwerk
- Aufgabenplanung

OPERATIONS

- Planung View
- Management View
- Contractor View
- Reports

SEGMENT - Projektauftrag erteilt Bauherr (Region) ▲ Enddatum: 20.04.2020

DRUCKEN
SPEICHERN
ABBRECHEN

STAMMDATEN

Segment ID	7
Segment Titel	Projektauftrag erteilt
Arbeitsstrom	Projektmanagement
Projektphase	Idee
Verantwortliche (Rolle)	Bauherr (Region)
iTwo MS-Nr.	20

STATUS

Aktivitätsstatus	In Bearbeitung
Ampelstatus	
Enddatum	20.04.2020
Ausführungsdauer	19 Tage
Aktiv	☒

INPUT

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Projektantrag aus SAP (#02)		
2	Bestätigung Fulda-Konferenz (#04)		
3	BV Projektstart (#05)		
4	Planungsauftrag (#06)		

PROZESSSCHRITT

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Formelle Beauftragung des Projektes du...	Bauherr	21.11.2019
2	Auftragsannahme durch den Projektleiter	Projektleiter	04.12.2019

AKTIVITÄTEN

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Projektauftrag gemäß Muster-Projektauf...	Projektleiter	21.11.2019
2	Projektleiter technisch und kaufmännisc...	Bauherr	04.12.2019

OUTPUT

ID	TITEL
1	Projektauftrag inkl. Angaben gezeichnet
2	Projektleiter technisch benannt
3	Projektleiter kaufmännisch benannt
4	Grundlage für Projektaufsatz (#08)


VORGÄNGER SEGMENTE

Projekteinigung geprüft	⊗
Städtebau. Konzept entwickelt (BT)	⊗

NACHFOLGER SEGMENTE

Angebotskalkulation abgeschlossen	⊗

Duplikat eines Projekteckpunktes



462, Berlin-Schöneweide Bahn...

Portfolio

Projekte

Aufgabenliste

Multi Projekt Cockpit

Projekt

Checkliste

Projektsteckbrief

Management Summary

Teamsitzung

Gantt diagramm

Landkarte

Projektsteckpunkte

Projektdaten

Projekt Cockpit

Dokumentliste

PROJEKTECKPUNKT

Planungsauftrag erteilt

Auftraggeber (intern)

Endtermin: 19.02.2001

Duplikat erstellen

Eckpunkt duplizieren

Seite drucken

Speichern

Löschen

Abbrechen

BASISDATEN

Eckpunkt ID

2953

Eckpunkt Titel

Planungsauftrag erteilt

Position

6

Projektphase *

Idee

Teilprozess *

Netzkonzeption

Verantwortliche (Rolle)

Auftraggeber (intern)

ITwo MS-Nr.

STATUS

Aktivitätsstatus

Offen

Ampelstatus

Endtermin

19.02.2001

Ausführungsdauer

Bitte wählen

Aktiv

☒

VORAUSSETZUNGEN

ID	TITEL	
5149	adsa	
6551	Netzkonzeption (SPNV+PV+GV)	
6552	BWVP (Bundesverkehrswegeplan)	
6553	Prognose Zugzahlen aus BWVP	
6554	Im QG bestätigter Entwurf Planungsauftrag (#03)	
6555	Bestätigung Fulda-Konferenz (#04)	
6556	BV Projektstart (#05)	

PROZESSSCHRITT

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
9338	ij	Anhörungsbehörde (A...	
9339	https://bauprojekte.deutschebahn.com/vp/straubing-bah...Anhörungsbehörde (A...		
11...	Reifegrad 1: 1. Entwurf formulieren (# Projekt in SAP an...		
11...	Reifegrad 2: Entwurf für Durchsprache im QG formulier...		
11...	Reifegrad 3: Abgestimmten Planungsauftrag mit Anlage...		
11...	BIM-Level festlegen: Min. Anforderungen		
11...	Zusätzliche Anforderungen		

ERFÜLLUNGSKRITERIUM

ID	TITEL	
7468	Reifegrad 1: Input für (#02) Projekt in SAP angelegt	
7469	Reifegrad 2: Input für (#03) QG	
7470	Endprodukt Reifegrad 3: Planungsauftrag mit Anlagen (#07)	

pronux

 de en

462, Berlin-Schöneeweide Bahn...

Portfolio

- Projekte
- Aufgabenliste
- Multi Projekt Cockpit

Projekt

- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary

Teamsitzung

- Ganttdiagramm
- Landkarte
- Projekteckpunkte
- Projektdaten

PROJEKTECKPUNKT
 —
 Kopie von Planungsauftrag erteilt
 —
 Auftraggeber (intern)

Eckpunkt duplizieren
 Seite drucken
 Speichern
 Löschen
 Abbrechen

BASISDATEN
 STATUS

Kopie wurde erstellt

Eckpunkt ID

8586

Eckpunkt Titel

Kopie von Planungsauftrag erteilt

Position

7

Projektphase *

Idee

Teilprozess *

Netzkonzeption

Verantwortliche (Rolle)

Auftraggeber (intern)

ITwo MS-Nr.

STATUS

Aktivitätsstatus

Offen

Ampelstatus

Endtermin

Ausführungsdauer

Aktiv

☒

VORAUSSETZUNGEN

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
6741 adsa	12... ljj		
6742 Netzkonzeption (SPNV+PV+GV)	12... https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/straubing-bah...		
6743 BVWP (Bundesverkehrswegeplan)	12... Reifegrad 1: 1. Entwurf formulieren (# Projekt in SAP an...		
6744 Prognose Zugzahlen aus BVWP	12... Reifegrad 2: Entwurf für Durchsprache im QG formulier...		
6745 im QG bestätigter Entwurf Planungsauftrag (#03)	12... Reifegrad 3: Abgestimmtes Planungsauftrag mit Anlagen...		

ERFÜLLUNGSKRITERIUM

ID	TITEL
7678 Reifegrad 1: Input für (#02) Projekt in SAP angelegt	
7679 Reifegrad 2: Input für (#03) QG	
7680 Endprodukt Reifegrad 3: Planungsauftrag mit Anlagen (#07)	

Editierung von Projekteckpunkten

PROPLAN

Kritische Änderungen

Multi Projekt Cockpit

Ressourcen

Projekt

Reports

Checkliste

Projektsteckbrief

Management Summary

Teamsitzung

Gantt diagramm

Landkarte

Projekteckpunkte

Projektdaten

Projekt Cockpit

Dokumentliste

Projektablaufwerk

Einteilung Phase *

Akquisitionsphase

Teilprozess *

Beschaffungsprozess

Freigabeverantwortlicher

Bitte wählen

Durchführung

Assistenz

Gesamtaufwand

Stunden

Meilensteinfreigabe

Projektstatusrelevant

PROZESS

Voraussetzungen

Abgestimmte Aufgabenverteilung und Termine

Leistungsverzeichnis

Ausschreibungsunterlagen in Systemen eingepflegt

BIM Abwicklungskonzept hinzufügen

Beschreibung

Kalkulation

Schlüsselgewerke und Materialanfragen identifizieren, Vorauswahl für mögliche NU an den Einkauf übermitteln, NU- und Materialanfragen für den Einkauf vorbereiten. (Arbeitsvorbereitung)

Firmen vorschlagen, die durch den Einkauf berücksichtigt werden sollen (Projektmanagement)

BIM-Arbeitsweise/Lean Methoden/ Anforderungen in dieAnfragen

Eckpunkt duplizieren

Seite drucken

Speichern

Abbrechen

ZU INFORMIERENDE ROLLEN

DOKUMENTE

Link

Upload

VORLAGEN / STANDARDS

Checklist Subcontractor Assessment (Link) Erforderlich

Testdokument bearbeitet 2 (Link) Erforderlich

VORGÄNGER ECKPUNKTE

NACHFOLGER ECKPUNKTE

ECKPUNKT IN ETAPPEN UNTERTEILEN

Etappen anlegen

Eckpunkt editieren

Inhalte der Projekteckpunkte können individuell abgeändert werden

Verantwortung eines Eckpunkts als Benutzer

PROPLAN

Projektsteckbrief

Management Summary

Teamsitzung

Gantt diagramm

Landkarte

Projekteckpunkte

Projektdaten

Projekt Cockpit

Dokumentliste

Projektablaufwerk

Operations

Planning view

Management view

Contractor view

Reports

PROJEKTECKPUNKT

BASISDATEN

Nr. *

4

Eckpunktbezeichnung *

(Angebots-)Projektkernteam festgelegt

Kurzname *

(Angebots-)Projektkernteam festgelegt

Einteilung Phase *

Angebotsphase

Teilprozess *

Controllingprozess

Durchführung

Abteilungsleiter

Verantwortlicher

Dash, William

Gesamtaufwand

Stunden

Meilensteinfreigabe

Projektstatusrelevant

Verantwortlicher

Die durchführenden Rolle wird um einen verantwortlichen Benutzer ergänzt

Checklistenanzeige
Der verantwortliche Benutzer wird neben der durchführenden Rolle angezeigt

PROPLAN

Kritische Änderungen
Multi Projekt Cockpit
Ressourcen

Projekt
Reports
Checkliste
Projektsteckbrief
Management Summary
Teamsitzung
Ganttogramm
Landkarte
Projektpunkte
Projektanten
Projekt Cockpit

Excel Export Archivieren Einklappen PDF erzeugen Termin Import Abbrechen

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
4 (Angebots-)Projektkernteam festgelegt (Abteilungsleiter, William Dash)	Projektkernteam festgelegt und benannt				
	Umfang des Projektkernteam und Angebotsbearbeitungsteams zusammenstellen (z.B. welche Kalkulatoren, Vertreter BIM-Abteilung, Arbeitsvorbereitung, Vermessung, Geologe, Zuarbeiten andere Eigenbetriebe etc.) (Projektmanagement) Kapazitäten innerhalb des Projektkernteam prüfen (Stoffstrommanagement) (Projektmanagement) Organigramm Projektkernteam mit Namen aufstellen (Projektmanagement) Projektteam in Akquimaxfreischalten (Arbeitsvorbereitung)				Fortschritt: %

Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) | Informationen (0) |

alle Erledigte ausblenden | alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	STATUS
1		Aktivitäten	Bitte wählen		Offen

neue hinzufügen

Excel Export der Projektpunkte

Excel Export
Die Projektpunkte können in einer Excel Datei exportiert werden

PROPLAN

Mustermann, Max | ? | DE | en it fr

Neuen Projektpunkt anlegen Excel Export Zurück

NR.	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	DL	AKTIV	CHECKLISTE
1	Market analysis conducted	Sa	✓	Checkliste
2	Concept competition supplier conducted	So	✓	Checkliste
3	Rough concept released	Pr	✓	Checkliste
4	Business case released	Pr	✓	Checkliste
5	Target catalogue created	Pr	✓	Checkliste
6	Make- or buy-decisions conducted	So	✓	Checkliste
7	Project organisation defined	Pr	✓	Checkliste
8	First design created	Pr	✓	Checkliste
9	Working schedule defined	Project Management	✓	Checkliste
10	Project team kick-off conducted	Project Management	✓	Checkliste
12	Design partners chosen	Project lead	✓	Checkliste
13	First design created	Development/ Ship Design	✓	Checkliste
14	Construction data for mock-up created	Development/ Ship Design	✓	Checkliste

Sie möchten folgende Datei öffnen:
20.05.2020 Projectkeypoints.xlsx
Vom Typ: Microsoft Excel Workbook (.xlsx)
Von: https://plus.proplanmpm.com

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?
☒ Öffnen mit Microsoft Excel (Standard)
☐ Datei speichern
☐ Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

Abbrechen OK