
Aufgabenmanagementsysteme

PROPLAN ermöglicht die beidseitige Synchronisation von Aktivitäten und Aufgaben mit einem oder mehreren Aufgabenmanagementsystemen (Trello, MSPlanner, Asana, Jira), inklusive Datum, Verantwortlichkeiten, Bearbeitungsstatus sowie Aufgaben-Beschreibung.


Top-Down-Ansatz der Integration

In PROPLAN werden die Termine und Prozesse innerhalb der Projekte auf strategischer und taktischer Ebene festgelegt und die operative Bearbeitung der Aufgaben findet in den integrierten Tools statt.





Aufgaben werden zentral organisiert und flexibel in dem System des Verantwortlichen abgearbeitet

Die Durchführungsverantwortlichen der Aufgaben können in "Ihrem" System arbeiten und durch die Synchronisation mit PROPLAN wird sichergestellt, dass auf Projektmanagement-Ebene der Status der Aufgaben immer aktuell ist.





Synchronisation mit Trello







Synchronisation asana







Synchronisation MS Planner







Synchronisation factro





Synchronisation Stackfield


Synchronisation in beide Richtungen
Synchronisation von PROPLAN nach Stackfield
Verlinkung zu PROPLAN
PROPLAN
MASTERING MULTIPROJECTS
PROPLAN
DE
ARCHIV DATUM
TEILPROZESS
PHASE
AMPELSTATUS
PFLEGESTATUS
ARCHIVIEREN
EINKLAPPEN
Änderungen erfolgreich gespeichert!
NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM
BESCHREIBUNG
SOLL TERMIN
IST TERMIN
STATUS
8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)
NR.
BESCHREIBUNG
TYP
VERANTWORTLICHER
TERMIN
ERLEDIGT
1 Genehmigung durch Stadtverwaltung Aktivitäten Regman, Dennis 03.10.2021
2 Sicherung der Arbeitsstätte Aktivitäten Baumgartner, Matthias 05.10.2021
3 Schutzausrüstung bereitstellen Aktivitäten Regman, Dennis 08.10.2021
4 Sonderschutzerlaubnis beantragen Aktivitäten Baumgartner, Matthias 08.10.202
5 Aktivitäten Bitte wählen
HINZUFÜGEN
Bahnhofsgebäude
Portfolio
Projekte
Aufgabenliste
Multi Projekt Cockpit
Projekt
Checkliste
Checkliste in PROPLAN
stackfield
Pronux
Finde alles...
Meine Woche
Berichte
Direkte Nachrichten
Räume
Projekte (1)
Bahnhofsgebäude
Pronux Network
Willkommen bei Stackfield
Bahnhofsgebäude
Nicht Gestartet
Kommunikation
Diskussionen
Aufgaben
Seiten
Dateien
Kalender
Alle Aufgaben
Filter
Zu erledigen(2)
In Bearbeitung(1)
Erledigt(1)
Neue Liste ...
Bahnhofsgebäude: Schutzausrüstung bereitstellen
6. Okt
Bahnhofsgebäude: Sicherung der Arbeitsstätte
5. Okt
Bahnhofsgebäude: Genehmigung durch Stadtverwaltung
3. Okt
Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen
8. Okt
Aufgabe hinzufügen...
Stackfield Board
©PRONUX GmbH 202


Synchronisation in beide Richtungen
Synchronisation von PROPLAN nach Stackfield
Verlinkung zu PROPLAN
PROPLAN
MASTERING MULTIPROJECTS
PROPLAN
DE
ARCHIV DATUM
TEILPROZESS
PHASE
AMPELSTATUS
PFLEGESTATUS
ARCHIVIEREN
EINKLAPPEN
Änderungen erfolgreich gespeichert!
NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM
BESCHREIBUNG
SOLL TERMIN
IST TERMIN
STATUS
8 Baustelle einrichten (Bauleitung, Norbert Moser)
NR.
BESCHREIBUNG
TYP
VERANTWORTLICHER
TERMIN
ERLEDIGT
1 Genehmigung durch Stadtverwaltung Aktivitäten Regman, Dennis 03.10.2021
2 Sicherung der Arbeitsstätte Aktivitäten Baumgartner, Matthias 05.10.2021
3 Schutzausrüstung bereitstellen Aktivitäten Regman, Dennis 08.10.2021
4 Sonderschutzerlaubnis beantragen Aktivitäten Baumgartner, Matthias 08.10.2021
5 Aktivitäten Bitte wählen
HINZUFÜGEN
Bahnhofsgebäude
Portfolio
Projekte
Aufgabenliste
Multi Projekt Cockpit
Projekt
Checkliste
Checkliste in PROPLAN
stackfield
Verlinkung zum entsprechenden Eckpunkt in der PROPLAN Checkliste
Zu erledigen
Bahnhofsgebäude: Sonderschutzerlaubnis beantragen
Eckpunkt: Baustelle einrichten
PROPLAN
Fällig bis
8. Okt 2021
Zugewiesen
matthias.baumga
Dateien
Datei hinzufügen
Stackfield-Karte
©PRONUX GmbH 202