


# Masterlandkarte



## Der PROPLAN-Admin definiert die eingetragenen Mastereckpunkte in der Masterlandkarte

### Funktionen:

- Reihenfolge der Mastereckpunkte durch Drag&Drop ändern
- Phasen und Teilprozesse anlegen
- Einplanen von Meilensteinen
- Zuweisen verschiedener Rollen

Meilensteine hinzufügen

Phasen hinzufügen

Teilprozesse hinzufügen

Excel Export, Excel Import, PDF erzeugen, Präsentation anlegen, Landkarte abspeichern

Reihenfolge der Eckpunkte über Drag & Drop ändern

Rollen hinzufügen



















## Excel Export/Import:

- Mit dem Excel Export werden alle Inhalte aus der Masterlandkarte in eine Excel Tabelle umgeformt, die Inhalte können dann individuell in Excel bearbeitet und umgeschrieben werden
- Mit dem Import kann man die Excel Tabelle, welche bearbeitet beziehungsweise abgeändert wurde, wieder in die Landkarte einpflegen

## Vorschau anzeigen:

- Nach ungespeicherten Änderungen kann man auf Vorschau anzeigen klicken, um alle Änderungen zu speichern und automatisch in die veränderte Landkartenansicht zu gelangen

Reihenfolge der Eckpunkte über Drag & Drop ändern

ECKPUNKTBEZEICHNUNG (KURZ)	PHASE	TEILPROZESS	DURCHFÜHRUNGSVER.	AKTUELLE POSITION	POSITION %	GLEICHE POSITION MIT VORGÄNGER	BEARBEITEN
Sales Team Kick-Off	YEP Vorphase	Produkt Management Prozess	Produkt Management	3			  
Grobkonzept veröffentlicht	YEP Vorphase	Projektmanagement Prozess	Produkt Management	20			  
Make- oder Buy-Entscheidungen durchgeführt	YEP Vorphase	Beschaffungsprozess	Beschaffung	40			  
Geschäftsfall veröffentlicht	YEP Vorphase	Projektmanagement Prozess	Produkt Management	60			  
Zielkatalog erstellt	YEP Vorphase	Produkt Management Prozess	Produkt Management	80			  
Projektorganisation definiert	YEP Vorphase	Projektmanagement Prozess	Produkt Management	100			  

Reihenfolge ändern

Detaillierte Bearbeitung


Neuen Mastereckpunkt anlegen

Löschen des Mastereckpunktes

- Eckpunktbezeichnung, Phase, Teilprozess und Durchführungsverantwortlicher können ausgewählt oder verändert werden
- Über oder unter einem Mastereckpunkt kann ein neuer Eckpunkt hinzugefügt werden

## Größe der Masterlandkarte und Auflistung der Eckpunktamen individuell anpassbar

- Die Höhe und die Breite der Masterlandkarte kann individuell angepasst werden
- Die Eckpunktamen können individuell ein- und ausgeblendet werden



## Portfolio

Projekte

ToDo Liste

## Projekt

Checkliste

Management Summary

Gantt diagramm

Landkarte

Projekteckpunkte

Projekt Daten

Dokumentliste

Höhe %: 110 Breite %: 150 Name anzeigen: ☐

PP Extended

Standard

Landkarte bearbeiten

Bitte auf eine Phase klicken, um die Landkarte zu vergrößern.



Planung

Ausführung

