Projekteckpunkte

Die Projektspezifischen Eckpunkte stellen jeden einzelnen Arbeitsschritt eines Projektes dar

Funktionen:

- Anzeige einer Liste aller in diesem Projekt aktiven Projekteckpunkte
- Anzeige einer detaillierten Beschreibung eines Projekteckpunktes durch Klicken auf die Nummer oder den Namen
- In der Detailansicht der Projekteckpunkte werden Detaildaten und angewendete Standards angegeben
- Eckpunkte können deaktiviert (=ausgeblendet) werden, sie erscheinen dann nichtmehr in der Checkliste und Landkarte der Teamsitzungen
- Aus bestehenden Funktionen Aktiv/Inaktiv Profile auf bestehende Projekte übertragen werden
- Der Aufwand und die unterstützenden Rollen können bei Projekteckpunkte editiert werden

Für Details und zusätzliche Informationen klicken sie auf den Eckpunktnamen

NR. ↕	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	DURCHFÜHRUNGSVER.	PHASE ↕	AKTIV	CHECKLISTE
1	Beschaffungskonzept NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen	Assistenz	Akquisitionsphase	☒	Checkliste
2	Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☐	
3	Ausschreibung der Gewerke erfolgt	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☒	Checkliste

Stellt dar, ob Eckpunkte Aktiv oder Inaktiv gesetzt sind

Detailansicht

Drucken der Eckpunktdetails [Seite drucken](#) [Speichern](#) [Abbrechen](#)

BASISDATEN		TEAMS/UNTERSTÜTZENDE ROLLEN	
Nr. *	<input type="text" value="1"/>	Bitte Rolle wählen	<input type="text" value="0.00"/> Stunden
Eckpunktbezeichnung *	<input type="text" value="Beschaffungskonzept NU/Lieferant/Ingenieurdienstleistungen"/>	Hinzufügen	

Funktion	Beschreibung
Projektspezifische Eckpunkte	<ul style="list-style-type: none"> • Anlegen eines projektspezifischen Eckpunktes, der keine Auswirkung auf andere Projekte hat • Spezialfälle können über die Funktion in PROPLAN abgebildet werden
Eckpunkte mit Input und Output Ausgabe	<ul style="list-style-type: none"> • Eckpunkte werden in Input, Prozessschritt / Aktivitäten und Output untergliedert. • Durch die Möglichkeit des Inputs und Outputs können die Eckpunkte miteinander verbunden werden. • Im Projekteckpunkt können auch die Statuswerte wie Ampelstatus, Enddatum und Ausführungsdauer eingepflegt und verändert werden
Duplikat eines Eckpunktes erstellen	<ul style="list-style-type: none"> • Eckpunkte können dupliziert werden • Durch die Erstellung eines Duplikats können die Inhalte einfach und ohne großen zeitlichen Aufwand übernommen werden

<p>Editierung von Projekteckpunkten</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die im Projekttyp definierten Mastereckpunkte können für Sonderfälle in einem ausgewählten Projekt editiert werden Projektspezifische Anpassungen werden für ein Projekt vorgenommen, ohne den Gesamtprozess in den Mastereckpunkten abzuändern
<p>Verantwortung eines Eckpunkts als Benutzer</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die Durchführung wird um einen verantwortlichen Benutzer ergänzt Im Eckpunkt wird neben der Rolle auch der entsprechende Verantwortliche angezeigt
<p>Excel Export der Projekteckpunkte</p>	<ul style="list-style-type: none"> Der Excel-Export ermöglicht dem Benutzer, alle Projekteckpunkte aus PROPLAN zu exportieren

Projektspezifische Eckpunkte

The screenshot shows the PROPLAN software interface. At the top, there is a navigation bar with the PROPLAN logo, user profile 'Pronux', and various settings icons. Below the navigation bar, there are buttons for 'Neuen Projekteckpunkt anlegen' and 'Zurück'. The main content area displays a table with the following columns: NR., ECKPUNKTBEZEICHNU, DURCHFÜHRUNGSVER, PHASE, AKTIV, and CHECKLISTE. Two rows of milestones are visible:

NR.	ECKPUNKTBEZEICHNU	DURCHFÜHRUNGSVER	PHASE	AKTIV	CHECKLISTE
1	Beschaffungskonzept NU/Lieferant /Ingenieurdienstleistung	Assistenz	Akquisitionsphase	☐	☒ Checkliste
2	Baurecht geklärt & öffentl. Erschließung gesichert	Abteilungsleiter	Akquisitionsphase	☐	☒ Checkliste

Eckpunkte mit Input und Output Ausgabe

The screenshot shows a detailed view of a project milestone in the PROPLAN software. The interface includes a navigation sidebar on the left with options like 'Checkliste', 'Management Summary', 'Gantt-Diagramm', 'Landkarte', 'Projekteckpunkte', 'Projekt Cockpit', 'Dokumentenliste', 'Projektlaufwerk', 'Aufgabenplanung', 'Planung View', 'Management View', 'Contractor View', and 'Reports'. The main content area is divided into several sections:

- SEGMENT**: Projektauftrag erteilt, Bauherr (Region), Enddatum: 20.04.2020
- STAMMDATEN**: Segment ID (7), Segment Titel (Projektauftrag erteilt), Arbeitsstrom (Projektmanagement), Projektphase (Idee), Verantwortliche (Rolle) (Bauherr (Region)), ITwo MS-Nr. (20)
- STATUS**: Aktivitätsstatus (In Bearbeitung), Ampelstatus (green), Enddatum (20.04.2020), Ausführungsdauer (19 Tage), Aktiv (checked)
- INPUT**: A table with columns ID, TITEL, ROLLE, DATUM. It lists four input milestones:

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Projektnummer aus SAP (#02)	Bauherr	21.11.2019
2	Bestätigung Fulda-Konferenz (#04)	Projektleiter	04.12.2019
3	BV Projektstart (#05)		
4	Planungsauftrag (#06)		
- PROZESSSCHRITT**: A table with columns ID, TITEL, ROLLE, DATUM. It lists two process steps:

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Formelle Beauftragung des Projektes du...	Bauherr	21.11.2019
2	Auftragsannahme durch den Projektleiter	Projektleiter	04.12.2019
- AKTIVITÄTEN**: A table with columns ID, TITEL, ROLLE, DATUM. It lists two activities:

ID	TITEL	ROLLE	DATUM
1	Projektauftrag gemäß Muster-Projektauf...	Projektleiter	21.11.2019
2	Projektleiter technisch und kaufmännisc...	Bauherr	04.12.2019
- OUTPUT**: A table with columns ID, TITEL. It lists four output milestones:

ID	TITEL
1	Projektauftrag inkl. Angaben gezeichnet
2	Projektleiter technisch benannt
3	Projektleiter kaufmännisch benannt
4	Grundlage für Projektaufsatz (#08)
- VORGÄNGER SEGMENTE**: A list of predecessor milestones, including 'Projektleitung geprüft' and 'Städtebau. Konzept entwickelt (BT)'.
- NACHFOLGER SEGMENTE**: A list of successor milestones, including 'Angebotskalkulation abgeschlossen'.

Duplikat eines Projekteckpunktes

PROPLAN SOFTWARE FÜR BAU- UND PROJEKT-INDUSTRIE pronux ? ⚙️ 🔌 de en

PROJEKTECKPUNKT — Planungsauftrag erteilt Auftraggeber (intern) ⚙️ Endtermin: 19.02.2001

Duplikat erstellen

Eckpunkt duplizieren Seite drucken Speichern Löschen Abbrechen

BASISDATEN

Eckpunkt ID:

Eckpunkt Titel:

Position:

Projektphase*:

Teilprozess*:

Verantwortliche (Rolle):

ITwo MS-Nr.:

STATUS

Aktivitätsstatus:

Ampelstatus:

Endtermin: 📅

Ausführungsdauer: Bitte wählen ▾

Aktiv:

PROPLAN SOFTWARE FÜR BAU- UND PROJEKT-INDUSTRIE pronux ? ⚙️ 🔌 de en

PROJEKTECKPUNKT — Kopie von Planungsauftrag erteilt Auftraggeber (intern) ⚙️

Kopie wurde erstellt

Eckpunkt duplizieren Seite drucken Speichern Löschen Abbrechen

BASISDATEN

Eckpunkt ID:

Eckpunkt Titel:

Position:

Projektphase*:

Teilprozess*:

Verantwortliche (Rolle):

ITwo MS-Nr.:

STATUS

Aktivitätsstatus:

Ampelstatus:

Endtermin: 📅

Ausführungsdauer: Bitte wählen ▾

Aktiv:

Editierung von Projekteckpunkten

PROPLAN ? DE ⚙️ 👤 🕒

Kritische Änderungen
Multi Projekt Cockpit
Ressourcen

Projekt

- Reports
- Checkliste
- Projektsteckbrief
- Management Summary
- Teamsitzung
- Gantt diagramm
- Landkarte
- Projekteckpunkte**
- Projektdaten
- Projekt Cockpit
- Dokumentliste
- Projektlaufwerk

Eckpunkt duplizieren | Seite drucken | Speichern | Abbrechen

Einteilung Phase * Akquisitionsphase

Teilprozess * Beschaffungsprozess

Freigabeverantwortlicher Bitte wählen

Durchführung Assistenz

Gesamtaufwand Stunden

Meilensteinfreigabe

Projektstatusrelevant

PROZESS

Voraussetzungen
Abgestimmte Aufgabenverteilung und Termine
Leistungsverzeichnis
Ausschreibungsunterlagen in Systemen eingepflegt
BIM Abwicklungskonzept hinzufügen

Beschreibung
Kalkulation
Schlüsselgewerke und Materialanfragen identifizieren, Vorauswahl für mögliche NU an den Einkauf übermitteln, NU- und Materialanfragen für den Einkauf vorbereiten. (Arbeitsvorbereitung)
Firmen vorschlagen, die durch den Einkauf berücksichtigt werden sollen (Projektmanagement)
BIM-Arbeitsweise/Lean Methoden/ Anforderungen in dieAnfragen

ZU INFORMIERENDE ROLLEN

DOKUMENTE

Link Upload

VORLAGEN / STANDARDS

Checklist Subcontractor Assessment (Link) Erforderlich
Testdokument bearbeitet 2 (Link) Erforderlich

VORGÄNGER ECKPUNKTE

NACHFOLGER ECKPUNKTE

ECKPUNKT IN ETAPPEN UNTERTEILEN

Etappen anlegen

Eckpunkt editieren
Inhalte der Projekteckpunkte können individuell abgeändert werden

Verantwortung eines Eckpunkts als Benutzer

PROPLAN

Projektsteckbrief
Management Summary
Teamsitzung
Gantt diagramm
Landkarte
Projekteckpunkte
Projektdaten
Projekt Cockpit
Dokumentliste
Projektlaufwerk

Operations

- Planning view
- Management view
- Contractor view
- Reports

PROJEKTECKPUNKT

BASISDATEN

Nr. * 4

Eckpunktbezeichnung * (Angebots-)Projektkernteam festgelegt

Kurzname * (Angebots-)Projektkernteam festgelegt

Einteilung Phase * Angebotsphase

Teilprozess * Controllingprozess

Durchführung Abteilungsleiter

Verantwortlicher Dash, William

Gesamtaufwand Stunden

Meilensteinfreigabe

Projektstatusrelevant

Verantwortlicher
Die durchführenden Rolle wird um einen verantwortlichen Benutzer ergänzt

Checklistenanzeige
Der verantwortliche Benutzer wird neben der durchführenden Rolle angezeigt

Excel Export Archivieren Einklappen PDF erzeugen Termin Import Abbrechen

NR. / NAME / ERFÜLLUNGSKRITERIUM	BESCHREIBUNG	START TERMIN	SOLL TERMIN	IST TERMIN	STATUS
4 (Angebots-)Projektkernteam festgelegt	(Abteilungsleiter, William Dash)				
Projektkernteam festgelegt und benannt	☐ Umfang des Projektkernteams und Angebotsbearbeitungsteams zusammenstellen (z.B. welche Kalkulatoren, Vertreter BIM-Abteilung, Arbeitsvorbereitung, Vermessung, Geologe, Zuarbeiten andere Eigenbetriebe etc.) (Projektmanagement) Kapazitäten innerhalb des Projektteams prüfen (Stoffstrommanagement) (Projektmanagement) Organigramm ☐ Projektkernteam mit Namen aufstellen (Projektmanagement) Projektteam in Akquimaxfreischalten (Arbeitsvorbereitung)				Fortschritt: %

▼ Massnahmen ab gelber Ampel (0 von 0 nicht erledigt) | Aktivitäten (0 von 0 nicht erledigt) | Informationen (0) | alle Erledigte ausblenden | alle einblenden

NR.	BESCHREIBUNG	TYP	VERANTWORTLICHER	TERMIN	STATUS
1		Aktivitäten	Bitte wählen		Offen

neue hinzufügen

Excel Export der Projekteckpunkte

Excel Export
Die Projekteckpunkte können in einer Excel Datei exportiert werden

Mustermann, Max | ? | de en it fr

Neuen Projekteckpunkt anlegen Excel Export Zurück

NR.	ECKPUNKTBEZEICHNUNG	DL	AKTIV	CHECKLISTE
1	Market analysis conducted	Sa	☒	☒ Checkliste
2	Concept competition supplier conducted	So	☒	☒ Checkliste
3	Rough concept released	Pr	☒	☒ Checkliste
4	Business case released	Pr	☒	☒ Checkliste
5	Target catalogue created	Pr	☒	☒ Checkliste
6	Make- or buy-decisions conducted	So	☒	☒ Checkliste
7	Project organisation defined	Pr	☒	☒ Checkliste
8	First design created	Pr	☒	☒ Checkliste
9	Working schedule defined	Project Management	☒	☒ Checkliste
10	Project team kick-off conducted	Project Management	☒	☒ Checkliste
12	Design partners chosen	Project lead	☒	☒ Checkliste
13	First design created	Development/ Ship Design	☒	☒ Checkliste
14	Construction data for mock-up created	Development/ Ship Design	☒	☒ Checkliste

Öffnen von 20.05.2020 Projectkeypoints.xlsx

Sie möchten folgende Datei öffnen:

20.05.2020 Projectkeypoints.xlsx
Vom Typ: Microsoft Excel Workbook (.xlsx)
Von: <https://plus.proplanmpm.com>

Wie soll Firefox mit dieser Datei verfahren?

Öffnen mit Microsoft Excel (Standard)

Datei speichern

Für Dateien dieses Typs immer diese Aktion ausführen

Abbrechen OK